
项目启动会议
开始时间: 2021年5月4 标识号: 1
完成时间: 2021年5月4 工期: 106.12 个工
完成: 0%
制定项目计划
开始时间: 2021年5月4 标识号: 2
完成时间: 2021年5月4 工期: 2 个工作日
受害: 产品经理3
创业调研
开始日期: 2021年5月4 标识号: 3
完成时间: 2021年5月4 工期: 1 个工作日
受害: 产品经理3
需求分析
开始日期: 2021年5月7 标识号: 4
完成时间: 2021年5月11 工期: 1 个工作日
受害: 产品经理3
总体计划
开始日期: 2021年5月8 标识号: 5
完成时间: 2021年5月8 工期: 0.5 个工作日
受害: 产品经理3
成本计划
开始日期: 2021年5月8 标识号: 6
完成时间: 2021年5月8 工期: 0.5 个工作日
受害: 产品经理3
总体分析
开始时间: 2021年5月8 标识号: 7
完成时间: 2021年5月21 工期: 12 个工作日
完成: 0%
总体分析
开始日期: 2021年5月8 标识号: 8
完成时间: 2021年5月11 工期: 2 个工作日
受害: 策划1, 产品经理3, 策划3
移动端总体设计
开始日期: 2021年5月9 标识号: 9
完成时间: 2021年5月12 工期: 2 个工作日
受害: 策划1, 策划3, 产品经理3
移动端用户总体设计
开始日期: 2021年5月10 标识号: 10
完成时间: 2021年5月11 工期: 1 个工作日
受害: 程序3, 程序1, 程序2
移动端数据总体设计
开始日期: 2021年5月10 标识号: 11
完成时间: 2021年5月12 工期: 1 个工作日
受害: 程序3, 程序1, 程序2
分销商合同
开始日期: 2021年5月8 标识号: 12
完成时间: 2021年5月11 工期: 1 个工作日
受害: 策划1, 产品经理3, 策划3
营销活动
开始日期: 2021年5月8 标识号: 13
完成时间: 2021年5月11 工期: 1 个工作日
受害: 美术1, 策划1, 策划3, 程序1, 程序2
系统设计
开始时间: 2021年5月12 标识号: 14
完成时间: 2021年6月11 工期: 22 个工作日
完成: 0%
后台系统设计
开始日期: 2021年5月12 标识号: 15
完成时间: 2021年5月14 工期: 2 个工作日
受害: 策划3, 策划1, 程序3, 程序1, 程序2
网络协议设计
开始日期: 2021年5月13 标识号: 16
完成时间: 2021年5月14 工期: 1 个工作日
受害: 程序3
数据库设计
开始日期: 2021年5月13 标识号: 17
完成时间: 2021年5月14 工期: 2 个工作日
受害: 程序1, 程序2
平台总体架构设计
开始时间: 2021年5月20 标识号: 18
完成时间: 2021年6月11 工期: 14 个工作日
完成: 0%
后台系统架构设计
开始时间: 2021年5月20 标识号: 19
完成时间: 2021年6月11 工期: 14 个工作日
完成: 0%
物联系统设计
开始日期: 2021年5月20 标识号: 20
完成时间: 2021年6月11 工期: 4 个工作日
受害: 程序1, 程序1, 程序2, 策划3
业务系统设计
开始日期: 2021年5月20 标识号: 21
完成时间: 2021年6月11 工期: 4 个工作日
受害: 策划1, 程序1, 程序2
数据系统设计
开始日期: 2021年5月20 标识号: 22
完成时间: 2021年6月11 工期: 4 个工作日
受害: 程序2, 策划3
网络系统设计
开始日期: 2021年5月20 标识号: 23
完成时间: 2021年6月11 工期: 4 个工作日
受害: 策划1, 程序1, 程序2
数据信息存储
开始日期: 2021年6月28 标识号: 24
完成时间: 2021年6月1工期: 4 个工作日
受害: 策划3, 策划1, 程序3, 程序1, 程序2
软件部分开发
开始日期: 2021年6月8 标识号: 25
完成时间: 2021年6月11工期: 3 个工作日
受害: 策划3, 策划1, 产品经理3
后台系统测试
开始日期: 2021年6月28 标识号: 26
完成时间: 2021年6月11工期: 30 个工作日
完成: 0%
物联系统测试
开始日期: 2021年6月28 标识号: 27
完成时间: 2021年6月11工期: 20 个工作日
受害: 程序2
系统测试
开始日期: 2021年11月1 标识号: 32
完成时间: 2021年11月1工期: 3 个工作日
受害: 测试1, 测试1, 测试2
网络协议与开发
开始日期: 2021年11月1 标识号: 30
完成时间: 2021年11月1工期: 10 个工作日
受害: 美术1
移动端总体开发
开始日期: 2021年11月1 标识号: 31
完成时间: 2021年11月1工期: 20 个工作日
受害: 美术1
系统文档
开始日期: 2021年12月 标识号: 33
完成时间: 2021年12月1工期: 1 个工作日
受害: 策划3, 策划1, 产品经理3
后台系统开发
开始时间: 2021年6月28 标识号: 29
完成时间: 2021年11月1工期: 20 个工作日
完成: 0%
后台系统测试
开始时间: 2021年12月1 标识号: 24
完成时间: 2021年12月1工期: 14 个工作日
完成: 0%
用户系统测试
开始日期: 2021年12月1 标识号: 35
完成时间: 2021年12月1工期: 4 个工作日
受害: 测试1, 测试1, 测试2, 程序1, 程序
用户系统测试
开始日期: 2021年12月1 标识号: 36
完成时间: 2021年12月1工期: 4 个工作日
受害: 测试1, 测试1, 测试2, 程序1, 程序
开始日期: 标识号: 40
完成时间: 工期:
受害:

项目：项目1
日期：2022年12月20日

关键 非关键任务 关键里程碑 里程碑 关键摘要 概要 关键插入项目 插入项目 关键标记 已标记 关键外部任务 外部任务 项目概要 用户指定的关键任务 用户指定的非关键任务